



Comprovante de Publicação

Nº: 24734

Data/Hora Veiculação: 10/03/2015 14:14

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 017/2015

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 124.274,80 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante no Processo Administração nº 1097/2015. É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 8.527,21 (oito mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 1097/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de seu objeto. Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2014 e Processo nº 1097/2015.**

Identificação:

824/2015

Data Publicação

: **11/03/2015**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 017/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEPAV CONSTRUTORA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2014 e Processo nº 1097/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 124.274,80 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante no Processo Administração nº 1097/2015. É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 8.527,21 (oito mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 1097/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de seu objeto. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de março de 2015. FABIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 Dados: 2015.03.10 13:45:48 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/EMO