



Comprovante de Publicação

Nº: **2500**

Identificação:

1636/2010

Data/Hora Veiculação: **23/07/2010 17:46**

Data Publicação

: **26/07/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 153/2010**

Assunto: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES, NO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 02 (dois) meses. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 39.525,28 (Trinta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de edição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 6930/10, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009 e Termo Aditivo nº 142/2010.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 153/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ? EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009, Termo Aditivo nº 142/2010, Processo Geral nº 6930/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 02 (dois) meses. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 06 de agosto de 2010 para até o dia 05 de outubro de 2010, e o prazo de vigência do dia 05 de setembro de 2010 para até o dia 04 de novembro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 39.525,28 (Trinta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de edição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 6930/10. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pelas seguintes dotações orçamentárias 25.01.15452.006.2.60.33.90.39 (12258-12272) Fonte de Recursos 01000, no valor de R\$ 10.896,00 (Dez mil, oitocentos e noventa e seis reais) e 25.01.15452.006.2.60.33.90.30 (14807-14836) Fonte de Recursos 3000, no valor de R\$ 28.629,28 (Vinte e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), Código de Ação UR-08, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de Julho de 2010. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 PREFEITURA DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Federal, ou=AC CAIXA PJ, MUNICIPAL:033938 Economica cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 96997 Dados: 2010.07.23 16:44:51 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CFS RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR