



Comprovante de Publicação

Nº: **25045**

Data/Hora Veiculação: **01/04/2015 16:56**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 021/2015**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias os prazos de execução e de vigência. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2014 e Processo nº 2646/2015.**

Identificação: **1131/2015**

Data Publicação :
06/04/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 021/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - ME CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2014 e Processo nº 2646/2015. OBJETO: É revista a cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias os prazos de execução e de vigência. Prefeitura do Município de Araucária, 30 de março de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.04.01 10:27:09 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS