



Comprovante de Publicação

Nº: 25275

Data/Hora Veiculação: 30/04/2015 16:43

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 023/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a cláusula segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 139.562,77 (cento e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos, correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3075/2015. É revista a cláusula segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 36.369,01 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e um centavo), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3075/2015. É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco) dias de prazo de execução de seu objeto, a partir de 09/04/2015, inclusive. Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2014 e Processo Administrativo nº 3075/2015.

Identificação:

1345/2015

Data

Publicação :

04/05/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 023/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA ? CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2014 e Processo Administrativo nº 3075/2015. OBJETO: É revista a cláusula segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 139.562,77 (cento e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos, correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3075/2015. É revista a cláusula segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 36.369,01 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e um centavo), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3075/2015. É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco) dias de prazo de execução de seu objeto, a partir de 09/04/2015, inclusive. Prefeitura do Município de Araucária, 29 de abril de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.04.30 10:07:05 -0300