



Comprovante de Publicação

Nº: 25276

Data/Hora Veiculação: 30/04/2015 16:44

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2015

Assunto: EXECUÇÃO DE 27.486,41M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4ª, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADA EM CBUQ, P

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Tendo em vista a necessidade de supressão de serviços, é revista a cláusula segunda do contrato originário, para suprimir do valor global o montante de R\$ 21.661,70 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3771/2015. Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo Administrativo nº 3771/2015.

Identificação:

1346/2015

Data Publicação :

04/05/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA ? CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo Administrativo nº 3771/2015. OBJETO: Tendo em vista a necessidade de supressão de serviços, é revista a cláusula segunda do contrato originário, para suprimir do valor global o montante de R\$ 21.661,70 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3771/2015. Prefeitura do Município de Araucária, 29 de abril de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.04.30 10:08:05 -0300