



Comprovante de Publicação

Nº: 25733

Data/Hora Veiculação: 22/05/2015 16:13

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 027/2015

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: **É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 247.504,11 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3858/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.0202.1621. Contrato de Prestação de Serviços Nº 048/2014, Processo Administrativo nº 3858/2015 e Processo Licitatório nº 14343/2013.**

Identificação:

1817/2015

Data Publicação

: 25/05/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 027/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 048/2014, Processo Administrativo nº 3858/2015 e Processo Licitatório nº 14343/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 247.504,11 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3858/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.0202.1621. É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 615.825,60 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3858/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 90 (noventa) dias os prazos de execução e vigência de seu objeto, vigorará a partir do dia 15/05/2015. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de maio de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.05.22 10:50:45 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS