



Comprovante de Publicação

Nº: 26760

Data/Hora Veiculação: 03/08/2015 17:14

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 050/2015

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência e por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução. Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 7487/2015, Processo Licitatório nº 5917/2014.**

Identificação:

**2843/2015**

Data Publicação :

**04/08/2015**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 050/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM SUL LTDA CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 7487/2015, Processo Licitatório nº 5917/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência e por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução. Prefeitura do Município de Araucária, 31 de julho de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.08.03 15:10:35 -0300