



Comprovante de Publicação

Nº: 27672

Data/Hora Veiculação: 06/10/2015 16:45

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2015

Assunto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, C

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: O objeto do presente Contrato é a execução de 15.411,42m<sup>2</sup> de pavimentação e recape de vias urbanas com serviços de terraplagem, drenagem, meio-fio de concreto de sarjeta, reforço do sub-leito com areia, sub-base de brita 4º, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçada em CBUQ, rampas para PNE, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, serviços complementares e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Licitação nº 131/2015, fornecida pela contratante. É revista a Cláusula Segunda do Contrato para acrescer ao valor global do mesmo o valor de R\$ 151.290,49 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do P.A. nº 8777/2015 Contrato de Prestação de Serviços nº 067/2015, Processo Administrativo nº 8777/2015, Processo Licitatório nº 131/2015.

Identificação:

3754/2015

Data

Publicação :

07/10/2015

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 067/2015, Processo Administrativo nº 8777/2015, Processo Licitatório nº 131/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do Contrato para acrescer ao valor global do mesmo o valor de R\$ 151.290,49 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do P.A. nº 8777/2015 As despesas decorrentes do acréscimo ao valor global do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.1608.0202 ? SMOP É revista a Cláusula Segunda do Contrato, para suprimir do valor global do mesmo o valor de R\$ 26.923,81 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de quantidades e custos constantes do PA nº 8777/2015. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de outubro de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.10.06 14:55:48 -0300