



Comprovante de Publicação

Nº: **27762**

Data/Hora Veiculação: **15/10/2015 17:08**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 077/2015**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DA ÁREA URBANA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Contratação de empresa de engenharia para execução de recapeamento e sinalização horizontal em vias da área urbana do Município. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de vigência contratual em 180 (cento e oitenta) dias. Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2015, Processo Administrativo nº 9207/2015, Processo Licitatório nº 1734/2015.**

Identificação:

3842/2015

Data Publicação :

16/10/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 077/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2015, Processo Administrativo nº 9207/2015, Processo Licitatório nº 1734/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de vigência contratual em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 14 de outubro de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.10.15 15:16:55 -0300