



Comprovante de Publicação

Nº: 2809

Identificação:

1942/2010

Data

Publicação :

02/09/2010

Data/Hora Veiculação: 01/09/2010 16:36

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 168/2010

Assunto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA MARIANO THEOBALD

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 23 de agosto de 2010 para até o dia 22 de setembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 22 de setembro de 2010 para até o dia 22 de outubro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.469,62 (Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 8356/10. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no "caput" será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.63.44.90.51 (14812-14889) Fonte de Recurso 3000, OP-10 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2010, Termo Aditivo nº 155/2010, Processo Administrativo nº 8356/2010.

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 168/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2010, Termo Aditivo nº 155/2010, Processo Administrativo nº 8356/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 23 de agosto de 2010 para até o dia 22 de setembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 22 de setembro de 2010 para até o dia 22 de outubro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.469,62 (Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 8356/10. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no "caput" será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.63.44.90.51 (1481214889) Fonte de Recurso 3000, OP-10 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Prefeitura do Município de Araucária, 01 de setembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAINCHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretário Municipal de Planejamento As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:8072116894 9 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.09.01 14:26:40 - 0300 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR