



Comprovante de Publicação

Nº: **28392**

Identificação:

4462/2015

Data/Hora Veiculação: **24/11/2015 16:42**

Data Publicação :

25/11/2015

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 085/2015**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de vigência em 60 (sessenta) dias. Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 11041/2015, Concorrência Pública nº 014/2014.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 085/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM SUL LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 11041/2015, Concorrência Pública nº 014/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de vigência em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 24 de novembro de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.11.24 14:38:06 -0200