



Comprovante de Publicação

Nº: **29021**

Data/Hora Veiculação: **23/12/2015 16:56**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 102/2015**

Assunto: **PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução em 60 (sessenta) dias. Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2015, Processo Administrativo nº 12442/2015, Concorrência Pública nº 001/2015.**

Identificação:

5084/2015

Data Publicação :

28/12/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 102/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2015, Processo Administrativo nº 12442/2015, Concorrência Pública nº 001/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de dezembro de 2015. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.12.23 14:54:34 -0200