



Comprovante de Publicação

Nº: 29094

Data/Hora Veiculação: 08/01/2016 16:56

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2016

Assunto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUB LEITO COM AREIA, SUB BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REPERFILAMENTO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$230.716,96 (duzentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51.1608.0202 É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 11.444,51 (onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução de seu objeto.

Identificação:

60/2016

Data

Publicação :

11/01/2016

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC ? TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ? ME CONTRATO: Processo Administrativo nº 12.189/2015, Contrato de Prestação de Serviços 094/2015, Processo Licitatório nº 1.512/2015, Concorrência Pública nº 003/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$230.716,96 (duzentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51.1608.0202 É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 11.444,51 (onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução de seu objeto. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de janeiro de 2016. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.01.08 11:22:30 -0200 \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS