



Comprovante de Publicação

Nº: 2961

Data/Hora Veiculação: 17/09/2010 17:04

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 178/2010**

Assunto: **CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS FAMILIARES E CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Ementa: É revista a Cláusula Primeira do referido Contrato, para acrescer a quantidade de 50 (cinquenta) túmulos familiares no Cemitério Jardim Independência. É revista a Cláusula Quarta para prorrogar os prazos de execução e vigência (LOTE II) em 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 35.363,50 (Trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 8873/2010, sendo R\$ 21.424,50 (Vinte e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) de material e R\$ 13.939,00 (Treze mil, novecentos e trinta e nove reais) de mão de obra. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2010, Termo Aditivo nº 165/2010, Processo nº 8873/2010.

Identificação:

2095/2010

Data

Publicação :

20/09/2010

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 178/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2010, Termo Aditivo nº 165/2010, Processo nº 8873/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Primeira do referido Contrato, para acrescer a quantidade de 50 (cinquenta) túmulos familiares no Cemitério Jardim Independência. É revista a Cláusula Quarta para prorrogar os prazos de execução e vigência (LOTE II) em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 14 de setembro de 2010 para até o dia 13 de dezembro de 2010 e o prazo de vigência do dia 14 de outubro de 2010 para até o dia 12 de janeiro de 2011. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 35.363,50 (Trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 8873/2010, sendo R\$ 21.424,50 (Vinte e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) de material e R\$ 13.939,00 (Treze mil, novecentos e trinta e nove reais) de mão de obra. Parágrafo Único: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 15.01.18541.009.2.44.44.90.51, Obras e Instalações, Cód. Reduzido (10602-14650) fonte 1000 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de setembro de 2010. EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal de Meio Ambiente ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:0339389699 7 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.09.17 16:30:27 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR