



Comprovante de Publicação

Nº: 3054

Identificação:

2188/2010

Data/Hora Veiculação: 28/09/2010 17:55

Data Publicação :

29/09/2010

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 182/2010

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA RUA GUANABARA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.940,00 (Treze mil, novecentos e quarenta reais) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 6443/2010 Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2010 e Termo Aditivo nº 140/2010**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 182/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2010, Termo Aditivo nº 140/2010, Processo Geral nº 6443/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 09 de setembro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 04 de outubro de 2010. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.940,00 (Treze mil, novecentos e quarenta reais) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 6443/2010 Parágrafo Único. O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.61.90.51 (1251514658) Fonte de Recursos 01000, OP-05 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Prefeitura do Município de Araucária, 28 de setembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:0339389699 7 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.09.28 17:00:46 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR