



Comprovante de Publicação

Nº: **31488**

Data/Hora Veiculação: **01/07/2016 16:46**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 049/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 60 (sessenta) dias. Processo Administrativo nº 6450/2016, Contrato de Prestação de Serviços 001/2016, Concorrência Pública nº 017/2015.**

Identificação:

2440/2016

Data Publicação :

04/07/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 049/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS ? LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 6450/2016, Contrato de Prestação de Serviços 001/2016, Concorrência Pública nº 017/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 01 de julho de 2016 MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA Secretária Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.07.01 14:39:03 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI