



Comprovante de Publicação

Nº: **31900**

Data/Hora Veiculação: **29/07/2016 17:19**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 060/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL TUPY**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 150 (cento e cinquenta) dias. Processo Administrativo nº 7188/2016, Contrato de Prestação de Serviços 215/2014, Concorrência Pública nº 027/2014.**

Identificação:

2845/2016

Data Publicação :

01/08/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 060/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 7188/2016, Contrato de Prestação de Serviços 215/2014, Concorrência Pública nº 027/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 150 (cento e cinquenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 29 de julho de 2016 LICÉIA TERESINHA DE ABREU Diretora Geral da Secretaria Municipal de Planejamento *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.07.29 14:22:32 -0300