



Comprovante de Publicação

Nº: **32502**

Data/Hora Veiculação: **15/09/2016 11:25**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 085/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DA ÁREA URBANA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 360 (trezentos e sessenta) dias. Processo Administrativo nº 8818/2016, Contrato de Prestação de Serviços 079/2015, Concorrência Pública nº 004/2015.**

Identificação:

3449/2016

Data Publicação :

16/09/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 085/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, representado pelo Sr. HERONCLEM CAVALLI DE CAMARGO. CONTRATO: Processo Administrativo nº 8818/2016, Contrato de Prestação de Serviços 079/2015, Concorrência Pública nº 004/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 360 (trezentos e sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 13 de setembro de 2016 EDSON LUIZ BRAUN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.09.15 11:24:49 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI