



Comprovante de Publicação

Nº: **32530**

Data/Hora Veiculação: **16/09/2016 14:54**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 086/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 90 (noventa) dias. Processo Administrativo nº 8868/2016, Contrato de Prestação de Serviços 001/2016, Concorrência Pública nº 017/2015.**

Identificação:

3497/2016

Data Publicação :

19/09/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 086/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS ? LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 8868/2016, Contrato de Prestação de Serviços 001/2016, Concorrência Pública nº 017/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de setembro de 2016 EDSON LUIZ BRAUN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI