



Comprovante de Publicação

Nº: 3296

Identificação:

2422/2010

Data/Hora Veiculação: 18/10/2010 18:00

Data Publicação

: 19/10/2010

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 189/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO JOVAL DE PAULA SOUZA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 16 (dezesesseis) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.868,70 (Quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral Nº 9428/2010. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2010 e Termo Aditivo nº 178/2010.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 189/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TAUTOM ? COMÉRCIO LTDA ? ME CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2010, Termo Aditivo nº 178/2010 e Processo nº 9428/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 16 (dezesesseis) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 04 de outubro de 2010 para até o dia 20 de outubro de 2010, e o prazo de vigência do dia 03 de novembro de 2010 para até o dia 19 de novembro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.868,70 (Quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral Nº 9428/2010. Parágrafo Único. O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela dotação seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.63.44.90.51 (14812-14843) Fonte de Recursos 03000, OP-10 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Prefeitura do Município de Araucária, 15 de outubro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretário Municipal de Planejamento Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica MUNICIPAL:03393896999 DN: Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Dados: 2010.10.18 17:57:28 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR