



Comprovante de Publicação

Nº: 3307

Identificação:

2440/2010

Data/Hora Veiculação: 20/10/2010 17:57

Data Publicação

: 21/10/2010

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 194/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 19.178,34 (Dezenove mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo nos serviços prestados pela empresa em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral Nº 9387/2010. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2010 e Termo Aditivo nº 177/2010**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 194/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2010, Termo Aditivo nº 177/2010 e Processo Geral nº 9387/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 19 de setembro de 2010 para até o dia 03 de novembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 19 de outubro de 2010 para até o dia 03 de dezembro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 19.178,34 (Dezenove mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo nos serviços prestados pela empresa em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral Nº 9387/2010. Parágrafo Único. O acréscimo estabelecido no ?caput? será suportado pela dotação orçamentária 12.01.10301.005.2.30.44.90.51, (611914668), Fonte de Recursos 01303, AS-54 da Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura do Município de Araucária, 19 de outubro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.10.20 16:28:06 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR