



Comprovante de Publicação

Nº: 33259

Data/Hora Veiculação: 09/11/2016 00:00

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2016

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE RECAPE DE VIAS URBANAS, COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUBLEITO COM AREIA, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRIT**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10323/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015.**

Identificação:

**4188/2016**

Data Publicação :

**10/11/2016**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC SERVICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 10323/2016, Contrato de Prestação de Serviços 063/2016, Concorrência Pública nº 021/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de Vigência e execução em 120 (cento e vinte) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2016 LEANDRO ANDRADE ALVES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.11.09 11:29:12 -02'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/RIZC