



Comprovante de Publicação

Nº: **3345**

Identificação:

**2478/2010**

Data/Hora Veiculação: **21/10/2010 18:00**

Data Publicação :

**22/10/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 198/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.651,54 (Treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 9737/2010. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2010 e Termo Aditivo nº 179/2010**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 198/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ABILIO COMERCIO DE ALUMINIO E FERRO LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2010, Termo Aditivo nº 179/2010 e Processo nº 9737/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 27 de setembro de 2010 para até o dia 26 de Dezembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 27 de outubro de 2010 para até o dia 25 de janeiro de 2011. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.651,54 (Treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 9737/2010. Parágrafo Único. O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela dotação orçamentária: 11.01.12361.003.2.11.44.90.51 ? Obras e Instalações, Código Reduzido (3218-14704), Fonte de Recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura do Município de Araucária, 20 de outubro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:0339389699 7 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.10.21 17:33:07 - 0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR