



Comprovante de Publicação

Nº: **33793**

Data/Hora Veiculação: **16/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 107/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10943/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

4705/2016

Data Publicação :

19/12/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 107/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS ? LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 10943/2016, Contrato de Prestação de Serviços 001/2016, Concorrência Pública nº 017/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 15 de dezembro de 2016 ESTACIO ISSAMI HARA Secretária Municipal de Obras Públicas ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.16 11:02:45 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI