



Comprovante de Publicação

Nº: **33794**

Data/Hora Veiculação: **16/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 108/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE MUROS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

EMENTA: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZO CONTRATUAIS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11185/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2016.**

Identificação:

**4706/2016**

Data Publicação :

**19/12/2016**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 108/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 11185/2016, Contrato de Prestação de Serviços 100/2016, Concorrência Pública nº 014/2016. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar os prazo contratuais de Vigência e de Execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de dezembro de 2016 LICEIA TERESINHA DE ABREU Secretária Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.16 11:05:40 -02'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI