



Comprovante de Publicação

Nº: **33831**

Data/Hora Veiculação: **19/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 109/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DE CAMPO REDONDO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10974/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 077/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016**

Identificação:

4742/2016

Data Publicação :

20/12/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 109/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 10974/2016, Contrato de Prestação de Serviços 077/2016, Concorrência Pública nº 010/2016. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar os prazos contratuais de Vigência e de Execução em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de dezembro de 2016 ESTÁCIO ISSAMI HARA Secretário Municipal de Obras Públicas ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.19 10:29:54 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/RIZC