



Comprovante de Publicação

Nº: **33832**

Data/Hora Veiculação: **19/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 110/2016**

Assunto: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARCHELAU**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11089/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 094/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016.**

Identificação:

**4743/2016**

Data Publicação :

**20/12/2016**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 110/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÍADE LTDA - EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 11089/2016, Contrato de Prestação de Serviços 094/2016, Concorrência Pública nº 004/2016. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e de Execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de dezembro de 2016 ESTÁCIO ISSAMI HARA Secretário Municipal de Obras Públicas ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.19 10:30:15 -02'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/RIZC