



Comprovante de Publicação

Nº: **33834**

Data/Hora Veiculação: **19/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 112/2016**

Assunto: **REFORMA DA PRAÇA SOL NASCENTE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA E VIGÉSIMA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11082/2016, CONTRATO DE EMPREITADA 092/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016.**

Identificação:

4745/2016

Data Publicação :

20/12/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 112/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIÁDE LTDA - EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 11082/2016, Contrato de Empreitada 092/2016, Concorrência Pública nº 004/2016. OBJETO: É revista a cláusula quarta e vigésima terceira do referido contrato para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de dezembro de 2016 ESTÁCIO ISSAMI HARA Secretário Municipal de Obras Públicas ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.19 10:30:52 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/RIZC