



Comprovante de Publicação

Nº: **33998**

Data/Hora Veiculação: **27/12/2016 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 115/2016**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL TUPY**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 120 (CENTO VINTE) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11547/2016, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 215/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8285/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2014**

Identificação:

4907/2016

Data Publicação :

28/12/2016

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 115/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 11547/2016, Contrato de Locação nº 215/2014 ? Processo Licitatório nº 8285/2014 - Concorrência nº 027/2014 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 120 (cento vinte) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 27 de dezembro de 2016. JANETTE CRISTIANA KURLETTO AZAMBUJA Secretária Municipal de Planejamento MARCOS FERNANDES RUTE Secretário Municipal de Esporte e Lazer ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.12.27 11:45:17 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/SRMT