



Comprovante de Publicação

Nº: **34143**

Data/Hora Veiculação: **11/01/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE ARAUCÁRIA (PLAMOB ARAUCÁRIA), CONTRATO DE REPASSE Nº 1.006.071-16/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 06 (SEIS) MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11437/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2014.**

Identificação:

118/2017

Data Publicação :

12/01/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: VERTRAG ARQUITETURA E URBANISMO S/S LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 11437/2016, Contrato de Prestação de Serviços Nº 065/2015 ? Concorrência Pública nº 023/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 06 (seis) meses. Prefeitura do Município de Araucária, 11 de janeiro de 2017. JANETTE CRISTINA KURLETTO AZAMBUJA Secretária Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.01.11 10:40:14 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/NCS