



Comprovante de Publicação

Nº: **34980**

Data/Hora Veiculação: **17/03/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 034/2017**

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE RECAPE DE VIAS URBANAS, COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUBLEITO COM AREIA, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRIT**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO CONTRATO Nº 063/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1516/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 063/2016 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015**

Identificação:

947/2017

Data Publicação :

20/03/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 034/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC SERVICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 1516/2017, Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2016 Concorrência Pública Nº 021/2015 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do Contrato nº 063/2016 para prorrogar o prazo de vigência e execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de março de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.03.17 14:23:49 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO