



Comprovante de Publicação

Nº: **35077**

Data/Hora Veiculação: **23/03/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 038/2017**

Assunto: **EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 138/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2083/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA Nº 138/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2016.**

Identificação:

1044/2017

Data Publicação :

24/03/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 038/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 2083/2017, Contrato de Prestação de Empreitada Nº 138/2016, Concorrência Pública Nº 07/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato nº 138/2016 para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 120 (cento e vinte) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de março de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.03.23 09:14:26 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO