



Comprovante de Publicação

Nº: **35317**

Data/Hora Veiculação: **04/04/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 043/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE MUROS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO CONTRATO Nº 100/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2604/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2016.**

Identificação:

**1283/2017**

Data Publicação :

**05/04/2017**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 043/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA. EPP CONTRATO: Processo Administrativo nº 2604/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 100/2016, Concorrência Pública Nº 014/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do Contrato nº 100/2016 para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de abril de 2017. JANETTE CRISTINA KURLETTO AZAMBUJA Secretária Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.04.04 14:05:10 -03'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO