



Comprovante de Publicação

Nº: 3598	Identificação: 2732/2010
Data/Hora Veiculação: 05/11/2010 17:52	Data Publicação : 08/11/2010
Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 277/2010	
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
Tipo: Contratos - Aditivo	
Órgão 1: Prefeitura do Município	
Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte	
Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 30 (trinta) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 6.828,70 (Seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos), e suprimir R\$ 756,85 (Setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 068/2010 e Termo Aditivo nº 263/2010	

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 277/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 068/2010, Termo Aditivo nº 263/2010 e Processo nº 9842/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 13 de outubro de 2010, para até o dia 12 de dezembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 12 de novembro de 2010, para até o dia 12 de dezembro de 2010. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 6.828,70 (Seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos), e suprimir R\$ 756,85 (Setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Parágrafo Primeiro. Os valores a serem aditados e valores a serem suprimidos estão descritos na Planilha Orçamentária de Aditivo de Serviços e Planilha Orçamentária de Supressão de Serviços constantes no Processo nº 9842/2010. Parágrafo Segundo. O acréscimo estabelecido no ?caput? será suportado pela dotação orçamentária: 18.01.13392.010.2.47.44.90.51 ? Código Reduzido (10985), Fonte 1000, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais), conforme reserva de salvo nº 1309 constantes às fls. 06 do Processo nº 9842/2010, e 2601.26782.006.2.63.44.90.51 ? Código Reduzido (12692), Fonte 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, no valor de R\$ 1.228,70 (Um mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), conforme reserva de saldo nº 1441 constantes às fls. 36 do Processo nº 9842/2010. Prefeitura do Município de Araucária, 05 de novembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes TANIA GAYER EHLKE Secretária Municipal de Cultura e Turismo Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 ou=AC MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.11.05 17:10:10 - 0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR