



Comprovante de Publicação

Nº: **36072**

Data/Hora Veiculação: **23/05/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 062/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATO Nº 001/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5264/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

**2030/2017**

Data Publicação :

**24/05/2017**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 062/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 5264/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2016, Concorrência Pública Nº 017/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafo primeiro do Contrato nº 001/2016 para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de maio de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.05.23 11:16:14 -03'00'