



Comprovante de Publicação

Nº: **36268**

Data/Hora Veiculação: **30/05/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 071/2017**

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE RECAPE DE VIAS URBANAS, COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUBLEITO COM AREIA, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRIT**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5890/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 063/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015.**

Identificação:

2226/2017

Data Publicação :

31/05/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 071/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC SERVICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ? EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 5890/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 063/2016, Concorrência Pública Nº 021/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 30 de maio de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.05.30 10:01:06 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO