



Comprovante de Publicação

Nº: **36397**

Data/Hora Veiculação: **09/06/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DE CAMPO REDONDO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5892/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016.**

Identificação:

2350/2017

Data Publicação :

12/06/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ? EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 5892/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 077/2016, Concorrência Pública Nº 010/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de junho de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.06.09 11:03:14 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO