



Comprovante de Publicação

Nº: 3658

Identificação:

**2790/2010**

Data/Hora Veiculação: 11/11/2010 16:41

Data Publicação

: **12/11/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 281/2010**

Assunto: **EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 14.8244.008.2.39.44.90.51 – Código Reduzido (9118-14621) da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 141.791,78 (Cento e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 052/2010, Termo Aditivo nº 268/2010 e Processo nº 10414/2010.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 281/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 052/2010, Termo Aditivo nº 268/2010 e Processo nº 10414/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 24 de outubro de 2010, para até o dia 23 de dezembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 23 de novembro de 2010, para até o dia 22 de janeiro de 2011. Parágrafo Segundo. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 14.8244.008.2.39.44.90.51 ? Código Reduzido (9118-14621) da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 141.791,78 (Cento e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Prefeitura do Município de Araucária, 10 de novembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.11.11 14:27:20 -0200 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR