



Comprovante de Publicação

Nº: **3689** Identificação: **2821/2010**
Data/Hora Veiculação: **16/11/2010 17:04** Data Publicação : **17/11/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 284/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD E OBRAS COMPLEMENTARES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para repactuar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias, conforme despacho constantes às fls. 89 do Processo Geral nº 6016/10, a partir da data de recebimento da ordem de serviços. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária:**

16.01.15451.006.1.12.44.90.51 Código Reduzido (11079-11091) Fonte de Recursos: 3000, e

16.01.15451.006.1.12.44.90.51, Código Reduzido (454-10952) Fonte de Recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte. Referente Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 269/2010 e Processo Geral nº 6016/2010.

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 284/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 269/2010 e Processo Geral nº 6016/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para repactuar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias, conforme despacho constantes às fls. 89 do Processo Geral nº 6016/10, a partir da data de recebimento da ordem de serviços. Parágrafo Primeiro. As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 16.01.15451.006.1.12.44.90.51 Código Reduzido (11079-11091) Fonte de Recursos: 3000, e 16.01.15451.006.1.12.44.90.51, Código Reduzido (454-10952) Fonte de Recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de novembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.11.16 15:13:41 -0200 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR