



Comprovante de Publicação

Nº: **36921**

Data/Hora Veiculação: **12/07/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 083/2017**

Assunto: **CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE MUROS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7039/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2016.**

Identificação:

2860/2017

Data Publicação :

13/07/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 083/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA. EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 7039/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 100/2016, Concorrência Pública Nº 014/2016 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 12 de julho de 2017. ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.07.12 10:33:47 -03'00' FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO