



Comprovante de Publicação

Nº: **37065**

Data/Hora Veiculação: **17/07/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE ARAUCÁRIA (PLAMOB ARAUCÁRIA), CONTRATO DE REPASSE Nº 1.006.071-16/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 03 (TRÊS) MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7602/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2014.**

Identificação:

3002/2017

Data Publicação :

18/07/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: VERTRAG ARQUITETURA E URBANISMO S/S LTDA ? EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 7602/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 065/2015, Concorrência Pública Nº 023/2014 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 03 (três) meses. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de julho de 2017. ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.07.17 16:22:03 -03'00' JANETTE CRISTINA KURLETTO AZAMBUJA Secretária Municipal de Planejamento *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO