



Comprovante de Publicação

Nº: **37517**

Data/Hora Veiculação: **11/08/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO 094/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2016, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9078/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

3448/2017

Data Publicação :

14/08/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 094/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 9078/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2016, Concorrência Pública Nº 017/2015 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafo primeiro do Contrato de Prestação de Serviços nº001/2016, para prorrogar o prazo contratual de vigência em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de agosto de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.08.11 08:49:57 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO