



Comprovante de Publicação

Nº: 3786

Identificação:  
**2918/2010**

Data/Hora Veiculação: 23/11/2010 17:28

Data Publicação  
: 24/11/2010

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 286/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI, PLANALTO DOS PINHEIROS, PROFESSORA MARIA APARECIDA SALIBA TORRES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 100.828,78 (Cem mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 10671/2010. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2010, Termo Aditivo nº 347/2010 e Processo nº 10671/2010.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 286/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2010, Termo Aditivo nº 347/2010 e Processo nº 10671/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro. Fica prorrogado o prazo de execução do dia 05 de dezembro de 2010, para até o dia 03 de fevereiro de 2011, e o prazo de vigência do dia 04 de janeiro de 2011, para até o dia 05 de março de 2011. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 100.828,78 (Cem mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo nº 10671/2010. Parágrafo Único. O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.63.44.90.51 (1481214889) Fonte de Recursos 3000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, no valor de R\$ 2.760,78 (Dois mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), conforme Declaração do Ordenador de Despesa constante às fls. 43 do Processo nº 10671/2010, e 11.01.12361.003.2.10.44.90.51 (2783-14694) Fonte de Recursos 01000, no valor de R\$ 7.426,00 (Sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais).e 11.01.12361.003.2.11.44.90.51 (3218-14704), Fonte de Recursos 01000, no valor de R\$ 90.642,00 (Noventa mil, seiscentos e quarenta e dois reais), da Secretaria Municipal de Educação, conforme Declaração do Ordenador de Despesas às fls. 03 do Processo nº 10671/2010. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de novembro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.11.23 15:54:58 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR