



Comprovante de Publicação

Nº: **38315**

Data/Hora Veiculação: **28/09/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 119/2017**

Assunto: **REFORMA DA PRAÇA DO SEMINÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, É REVISTA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA SUPRIMIR DO VALOR GLOBAL O MONTANTE DE R\$ 24.863,84 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS ITENS INDICADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10726/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10726/2017, CONTRATO DE EMPREITADA 090/2016 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016**

Identificação:

4238/2017

Data Publicação

: **29/09/2017**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 119/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 10726/2017, Contrato de Empreitada 090/2016 Concorrência Pública Nº 004/2016 OBJETO: Tendo em vista a necessidade de supressão de serviços, é revista a cláusula segunda do contrato originário, para suprimir do valor global o montante de R\$ 24.863,84 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 10726/2017. Prefeitura do Município de Araucária, 27 de maio de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.09.28 15:15:05 -03'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO