



Comprovante de Publicação

Nº: **38494**

Data/Hora Veiculação: **09/10/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 123/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10910/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2016.**

Identificação:

**4414/2017**

Data Publicação :

**10/10/2017**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 123/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA - ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 10910/2017, Contrato de Prestação de Serviços nº 105/2016, Concorrência Pública Nº 011/2016 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 240 (duzentos e quarenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de outubro de 2017. HENRIQUE RODOLFO THEOBALD Secretário Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2017.10.09 13:42:29 -03'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO