



Comprovante de Publicação

Nº: 39349

Identificação:

**5254/2017**

Data/Hora Veiculação: 27/11/2017 00:00

Data Publicação :

**28/11/2017**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 137/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO CONTRATO PRIMITIVO, PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO LOTE 01 EM MAIS 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12300/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2016.**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 137/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA ? ME ? representada pelo Sr. MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS. CONTRATO: Processo Administrativo nº 12302/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 004/2017, Concorrência Pública Nº 018/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do Contrato primitivo, para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução do lote 02 em mais 12 (doze) meses. Prefeitura do Município de Araucária, 24 de novembro de 2017. HENRIQUE RODOLFO THEOBALD Secretário Municipal de Educação MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.11.27 09:52:46 -02'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO