



Comprovante de Publicação

Nº: **39450**

Identificação:

5355/2017

Data/Hora Veiculação: **04/12/2017 00:00**

Data Publicação :

05/12/2017

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 138/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DE CAMPO REDONDO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12534/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 138/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ? EPP ? representada pelo Sr. HERONCLEM CAVALLI DE CAMARGO CONTRATO: Processo Administrativo nº 12534/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 077/2016, Concorrência Pública Nº 010/2016. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de dezembro de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.12.04 09:03:20 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO