



Comprovante de Publicação

Nº: **39512**

Data/Hora Veiculação: **08/12/2017 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 139/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, HABILITADA E REGISTRADA NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **SÃO REVISTAS AS CLÁUSULAS QUARTA E VIGÉSIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº. 090/2016 PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12928/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 090/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016.**

Identificação:

5416/2017

Data Publicação :

11/12/2017

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 139/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 12928/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 090/2016, Concorrência Pública Nº 004/2016. OBJETO: São revistas as Cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do Contrato nº. 090/2016 para prorrogar os prazos contratuais de vigência e execução em mais 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de dezembro de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000 199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.12.08 10:07:50 - 02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO