



Comprovante de Publicação

Nº: **39814**

Identificação: **5712/2017**

Data/Hora Veiculação: **21/12/2017 00:00**

Data Publicação :  
**22/12/2017**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 144/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO PRIMITIVO PARA PRORROGAR SEUS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 144/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 13815/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 053/2017, Concorrência Pública nº 003/2017 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, do Contrato primitivo para prorrogar seus prazos de execução e vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias. As despesas decorrentes da presente prorrogação contratual perfazem o valor global de R\$ 553.967,04 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), a serem suportados pela seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA DOTAÇÃO FONTE PPA SMOP 26.01.26.782.0011.2058.3.3.90.39.2100 1000 0317 Prefeitura do Município de Araucária, 20 de dezembro de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.12.21 10:25:32 -02'00' \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO