



Comprovante de Publicação

Nº: **39815**

Identificação: **5713/2017**

Data/Hora Veiculação: **21/12/2017 00:00**

Data Publicação :
22/12/2017

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 145/2017**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRUZAMENTO EM DOIS NÍVEIS NA AV. INDEPENDÊNCIA X RODOVIA DO XISTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO DO CONTRATO Nº 099/2017 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 145/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ECHOA ENGENHARIA S/S EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 13943/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 099/2017, Tomada de Preço nº 001/2017 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos segundo e terceiro do Contrato nº 099/2017 para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 20 de dezembro de 2017. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2017.12.21 10:26:11 -02'00' *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/ERO